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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 
	ФП
	Единица
	23,00
	01.01.2018
	0,0000
	29,0000
	34,0000
	39,0000
	44,0000
	49,0000
	54,0000
	-
	-
	ГИС "Нацпроект "Культура"
	

	1.2.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	ФП
	Единица
	0,00
	01.01.2018
	0,0000
	7,0000
	13,0000
	18,0000
	23,0000
	28,0000
	33,0000
	-
	-
	ГИС "Нацпроект "Культура"
	

	1.3.
	Увеличена посещаемость организаций культуры на 15 процентов 
	РП
	Тысяча посещений
	2 251,14
	01.01.2018
	0,0000
	2 305,0000
	2 352,0000
	2 406,0000
	2 479,0000
	2 522,0000
	2 588,8000
	-
	-
	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 
	ФП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	39,0000
	

	1.2.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	ФП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	18,0000
	

	1.3.
	Увеличена посещаемость организаций культуры на 15 процентов 
	РП
	Тысяча посещений
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2 406,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0
	01.01.2018
	-
	-
	-
	-
	6
	11
	-
	-
	-
	За период 2022-2023 годы будут приобретены 11 автоклубов, в т.ч.:
2022 г. - 6 автоклубов;
2023 г - 5 автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 11 передвижных многофункциональных культурных центров. 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 
	-
	ЕД
	0
	01.01.2018
	-
	-
	-
	18
	23
	28
	-
	-
	-
	Отбор муниципальных образований будет на основе 

	Строительство (реконструкция, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. 

	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Подача заявки от Республики Тыва на создание условий для показа национальных 
	-
	ЕД
	0
	01.01.2018
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	​К 2024 году будет создано 1200 современных кинозалов по всей 

	Приобретение товаров, работ, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	России. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течении трех лет с момента начало показов в переоборудованном кинозале. 
Ежегодно будет подаваться заявки от Республики Тыва на конкурсный отбор  на создание условий показа кинофильмов в кинозалов в 

	услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел. 


	
	

	1.4
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0
	31.12.2023
	-
	-
	-
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	
Строительство Центра культурного развития  в г. Кызыл в 2022-2023 гг. Центр культурного развития  – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). 


	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Переоснащены муниципальные 
	-
	ЕД
	0
	01.01.2019
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	-
	-
	-
	
За период 2019-

	Приобретение 

	

	
	

	

	9
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024 годы внедрен модельный стандарт не менее чем в 6 муниципальных библиотеках Республики Коми (не менее 1 муниципальной библиотеки ежегодно), в т.ч. с учетом регионального модельного стандарта.
Отбор муниципальных библиотек будет осуществляться на конкурсной основе. За счет регионального и муниципального бюджетов обеспечивается ремонт помещения, комплектование и подключение 

	товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интернет-канала. За счет федерального бюджета приобретается типовой комплект оборудования и мебели.


	
	

	1.6
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3
	-
	-
	В 2020,2022 и 2024 годах Республика Тыва получает федеральное финансирование на оснащение образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
 Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог
	-
	ЕД
	0
	31.12.2020
	-
	-
	-
	2
	3
	7
	-
	-
	-
	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижи
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.

	мого имущества
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0

	

	1.1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
	0,00
	2 044,24
	0,00
	2 044,24
	0,00
	0,0
	4 088,48
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	2 044,24
	0,00
	2 044,24
	0,00
	0,0
	4 088,48
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	2 023,8
	0,00
	2 023,8
	0,00
	0,0
	4 047,6
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	56 899,50
	57 883,840
	55 561,46
	[bookmark: _GoBack]77 811,67
	86 908,4
	0,00
	335 064,87
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	56 899,50
	59 468,74
	55 561,46
	77 811,67
	86 908,4
	0,00
	335 064,87
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	56 899,50
	59 468,74
	55 561,46
	77 811,67
	86 908,4
	0,00
	335 064,87
	

	1.2.1.1.1.1.
	из них: федеральному бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	42 700,0
	90 000,0
	0,00
	132 700,0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	42 700,0
	90 000,0
	0,00
	132 700,0
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	42 700,0
	90 000,0
	0,00
	132 700,0
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
	5 300,00
	10 000,00
	10 300,00
	300,0
	300,0
	300,0
	26 500,0
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	5 300,00
	10 000,00
	10 300,00
	300,0
	300,0
	300,0
	26 500,0
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	5 300,00
	10 000,00
	10 300,00
	300,0
	300,0
	300,0
	26 500,0
	

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	5 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	

	1.4.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	5 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	28 114,0
	0,00
	0,00
	28 114,0
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	28 114,0
	0,00
	0,00
	28 114,0
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	28 114,0
	0,00
	0,00
	28 114,0
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств 
	0,00
	0,00
	32 004,90
	22 632,02
	94 408,79
	0,00
	149 045,71
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	по видам искусств 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	32 004,90
	22 632,02
	94 408,79
	0,00
	149 045,71
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	32 004,90
	22 632,02
	94 408,79
	0,00
	149 045,71
	

	1.6.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	31 684,85
	22 405,7
	93 464,7
	0,00
	149 045,71
	

	1.6.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	32 004,90
	22 632,02
	94 408,79
	0,00
	149 045,71
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	62 199,5
	69 928,08
	97 866,36
	173 601,93
	271 617,19
	300,00
	675 513,06
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	62 199,5
	69 928,08
	97 866,36
	173 601,93
	271 617,19
	300,00
	675 513,06
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Культурная среда (Республика Тыва)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1

	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "

	-

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хертек С.С.

	В 2020,2022 и 2024 годах Республика Тыва получает федеральное финансирование на оснащение образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
 Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	том числе интерактивной направленности.


	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	03

	01

	Хертек С.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.1.2
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Хертек С.С.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.1.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	02

	02

	Хертек С.С.

	Справка Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 2. В планы-графики включаются: 1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	закона; 2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок; 3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок; 4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона; 6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	02

	Хертек С.С.

	Справка Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 2. В планы-графики включаются: 1) 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона; 2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок; 3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок; 4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона; 6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	01

	03

	Хертек С.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	постановление).

	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	02

	04

	Хертек С.С.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.2

	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "

	01.01.2018

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Отбор муниципальных образований будет на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. 

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	04

	Санчы С.Т.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	распоряжение, постановление).

	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	03

	01

	Санчы С.Т.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.2.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	02

	02

	Санчы С.Т.

	Справка Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.2.4
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	03

	Санчы С.Т.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Санчы С.Т.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	02

	02

	Санчы С.Т.

	Справка Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура "


	1.2.7
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	30.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	10

	Чигжит В.С.

	Справка Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "

	31.12.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	
Строительство Центра культурного развития  в г. Кызыл в 2022-2023 гг. Центр культурного развития  – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). 


	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Получены 

	-
	30.01.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Санчы С.Т.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Санчы С.Т.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	распоряжение, постановление).

	
	

	1.4

	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "

	01.01.2019

	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Куулар А.Н.

	
За период 2019-2024 годы внедрен модельный стандарт не менее чем в 6 муниципальных библиотеках Республики Коми (не менее 1 муниципальной библиотеки ежегодно), в т.ч. с учетом регионального модельного стандарта.
Отбор муниципальных библиотек будет осуществляться на конкурсной основе. За счет регионального и муниципального бюджетов обеспечивается ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. За счет федерального бюджета приобретается типовой 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	комплект оборудования и мебели.


	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.12.2021

	01

	03

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа ГИС "Нацпроект "Культура" Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	1.4.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.12.2021

	02

	04

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа ГИС "Нацпроект "Культура" Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	03

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	01.12.2022

	02

	04

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 


	1.4.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Куулар А.Н.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "

	01.01.2018

	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Чигжит В.С.

	За период 2022-2023 годы будут приобретены 11 автоклубов, в т.ч.:
2022 г. - 6 автоклубов;
2023 г - 5 автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 11 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "

	31.12.2020

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения 

	Нет

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.

	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа ГИС "Нацпроект "Культура" Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура" 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	15

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, 

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	договор, приказ, распоряжение, постановление).

	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).

	-

	ГИС "Нацпроект "Культура"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Подача заявки от Республики Тыва на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек"

	01.01.2018

	01.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Чигжит В.С.

	​К 2024 году будет создано 1200 современных кинозалов по всей России. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, 

	Нет

	ГИС "Нацпроект "Культура"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	осуществляющим кинопоказ на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течении трех лет с момента начало показов в переоборудованном кинозале. 
Ежегодно будет подаваться заявки от Республики Тыва на конкурсный отбор  на создание условий показа кинофильмов в кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел. 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	01.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	
	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.11.2019

	02

	03

	Чигжит В.С.

	Заявка Заявка на участия в конкурсном отборе на создания условий показа 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	
	
	
	отечественных кинофильмов в кинозалах

	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чигжит В.С.

	
	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Чигжит В. С.
	И.о. министра культуры Республики Тыва
	
	30
	

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хертек С. С.
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры Республики Тыва
	
	0
	

	4
	Участник регионального проекта
	Хертек С. С.
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры Республики Тыва
	
	0
	

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Чигжит В. С.
	И.о. министра культуры Республики Тыва
	
	30
	

	7
	Участник регионального проекта
	Санчы С. Т.
	Консультант сектора организационно-документационного обеспечения и контроля Министерства культуры Республики Тыва
	
	0
	

	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	

	9
	Участник регионального проекта
	Санчы С. Т.
	Консультант сектора организационно-документационного обеспечения и контроля Министерства культуры Республики Тыва
	
	0
	

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Куулар А. Н.
	Начаьник отдела 
	
	0
	

	11
	Участник регионального проекта
	Куулар А. Н.
	Начаьник отдела 
	
	0
	

	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	

	Подача заявки от Республики Тыва на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чигжит В. С.
	Министр культуры Республики Тыва
	
	30
	



